
Life Kleine Nete
Natuurherstel in een Vlaamse context

Wout Opdekamp



Natura 2000 & LIFE

Natura 2000
 Netwerk van Europees belangrijke natuurgebieden

 Specifiek beschermingsstatuut (HRL, VRL)

 LIFE
 Europees co-financieringsfonds sinds 1992

 Natuurherstel i.f.v. Natura 2000



Natuurpunt

Onafhankelijke vrijwilligersvereniging
 Bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen

 100.000 familielidmaatschappen

 23.000 ha, 500 reservaatsprojecten

 160 afdelingen

 > 6000 vrijwilligers
 Aankopen

 Beheer

 Openstelling

 400 werknemers

 Sociale economie



Natuurpunt & LIFE

• > 35 projecten sinds 1992

• Belangrijk instrument
•Grondverwerving (2.200 ha)

•Financiering inrichtingswerken
• Voor 2010: < €300.000/jaar projectsubsidies (bv plaggen) voor alle TBV’s

• via LIFE 3.500 ha inrichting

• deels “fictieve” projecten
•Goede inschatting aankoop én herstelpotenties bij aanvraag

•Vinger aan de pols tijdens projectverloop en bijsturing

•Maar: Belangrijke impuls voor gebied!



LIFE Kleine Nete

Begunstigde:
 Natuurpunt Beheer vzw

Partners:
 Vlaamse MilieuMaatschappij

 Provincie Antwerpen
 Beheerders onbevaarbare waterlopen

 Integrale aanpak

 Beperken overstromingsschade

 Realiseren goede ecologische toestand

Duur:
 01/01/2011 tot 31/12/2015, verlengd tot 31/12/2016



Vallei van de Kleine Nete



Vallei van de Kleine Nete

Herentals

Lier



Vallei van de Kleine Nete

Uniek in Vlaanderen
 Zéér divers

 Beekvallei en heiden

 Kempense heuvelrug

 Verwevenheid grasland, heide- en boshabitats

 Getijdewerking

 Veel relictsoorten
 Zomerklokje, moeraskartelblad, …

 Moerasnachtvlinders, bruine eikenpage, …



Concrete doelstellingen LIFE+

Algemeen: behoud en ontwikkeling doelhabitats

=> leefgebied voor habitattypische of doelsoorten
 Herstel kwalitatief complex van overgangs- en trilveen, 
voedselrijke ruigte en broekbossen (55 ha)

 Herstel van natte en droge heide (17ha)

 Herstel van ven (3 ha)

 Afgraven ruimingswallen (500m)

 Vistrap



Soorten

Planten
 Zomerklokje, moeraskartelblad, …

Vissen
 Beekprik, kleine modderkruiper, rivierdonderpad, …

Insecten
 Beekrombout, bont dikkopje, groentje, bruine eikenpage, 
moerassprinkhaan, poelruitspanner, …

Amfibieën en reptielen
 Heikikker

Vogels:
 Nachtzwaluw, blauwborst, boomleeuwerik, …



Bedreigingen

Landgebruik (intensiviëring én successie)
 Aanplant (naaldhout, populier, wilg, …)

 Vertuining (weekendvijvers, paardenweides, …)

 Reliëfwijziging (storten, weekendvijvers)

 Fragmentatie

Hydrologie
 Kwantiteit & kwaliteit

Eutrofiëring (atmosferisch, overstroming, huishoudelijk, …)

Exoten



Landgebruik Kleine Netevallei



Landgebruik

1950



Landgebruik

Vlaamse Ruimtelijke wanorde
 Jaren 1960-1970

 Gebrek handhaving

 245 vijvers, 120 ha vs SBZ-H 523 ha
 Natuurverlies

 Waterberging

 Gemeentelijke bevoegdheid
 Versnipperd beleid

2012



Welke maatregelen?

Voorbereidende acties

Aankoop van gronden

Natuurherstel

Publiek bewustzijn en socio-economische verankering



Voorbereidende acties

Integraal beheerplan

Ecohydrologische studie

Onderzoek bodemverontreiniging

Voorbereidend onderzoek nutriëntengehalte

Uitwerken gedetailleerde uitvoeringsplannen

Uitwerken nieuw concept ‘opvang bezoekers en 
openstelling’

Ontwerp vistrap



1865 2012

Ecohydrogische studie

Enkel deelgebied Kleine Netevallei

Hydrologie sterk gewijzigd
 Kanalen

 Bedijking

 Weekendvijvers



Ecohydrogische studie

4 cumulatieve scenario’s:

• Bestaande toestand: situatie voor aanvang LIFE-project 

• Scenario 1: alle ingrepen / gebeurtenissen binnen LIFE-
project

• Scenario 2: bijkomende ingrepen t.h.v. NP-percelen

• Scenario 3: vergaande ingrepen (alle ophogingen weg)



Actual Scenario 3 verschil

T2 540.737 m³ 781.026 m³ + 240.289 

m³

+ 44 %

T25 1.294.352 m³ 1.714.977 m³ + 420.625 

m³

+ 32 %

T100 3.834.498 m³ 4.403.206 m³ + 568.708 

m³

+ 15 %

Actual During LIFE verschil

T2 540.737 m³ 549.334 m³ + 8.597 m³ + 1,6 %

T25 1.294.352 m³ 1.316.007 m³ + 21.655 

m³

+ 1,7 %

T100 3.834.498 m³ 3.864.280 m³ + 29.782 

m³

+ 0,8 %

Ecohydrogische studie: resultaten

Waterberging



Ecohydrogische studie: resultaten

Betere spreiding overstroming

Bestaande toestand

Scenario 1



Ecohydrogische studie: resultaten

Betere spreiding overstroming

Scenario 2

Bestaande toestand



Ecohydrogische studie: resultaten

Betere spreiding overstroming
 Ontlasting gevoeligere delen, aanspreken “nieuwe” natuur

Scenario 3

Bestaande toestand



Ecohydrogische studie: resultaten

Grondwatergevoede systemen
 Sterke toename



Ecohydrogische studie: conclusie

• Beleidsinstrument
• (lokale) Beleidsmakers meer gevoelig voor berging

• Balans natuur – waterberging
• Grondwaterafhankelijke maar overstromingsgevoelige natuur

• Winter vs zomeroverstromingen

• Onderbouwing beheerkeuze & potentiebepaling
•Focus herstel + aankoop

•Knelpunten



Doelstelling:
 Habitatherstel: 40 ha

 Bouw vistrap: 0,5 ha

 Groei van 183 ha naar 409 ha op 6 j

 Belangrijk instrument nr effectieve bescherming

Grondverwerving

Kleine Netevallei Schupleer Heiberg-

Snepkensvijver

Gepland

Totaal Aankoop LIFE 39,83 10,95 8,59 40 59,37

Totaal Aankoop niet-LIFE, in projectgebied 6,54 45,44 51,98

Totaal Aankoop niet-LIFE, buiten projectgebied 42,55 61,67 4,79 109,01

Totaal Huur in projectgebied 5,25 2,10 7,35

Totaal Huur buiten projectgebied 0,74

Totaal 94,91 118,06 15,48 228,45



Grondverwerving: Heiberg



Grondverwerving: Heiberg



Grondverwerving: Schupleer



Grondverwerving: Schupleer



Grondverwerving: Kleine Netevallei



Grondverwerving: Kleine Netevallei



Natuurherstel



Heide, duin & ven

Doel: 17 ha
 Duingrasland: 4 ha

 Boomrijke heide: 9 ha

 Heideherstel door plaggen: 4 ha

 Ven 3 ha

Realisatie: 26,45 ha
 Duingrasland: 5,73 ha

 Boomrijke heide: 10,56 ha

 Heideherstel door plaggen: 10,16 ha

 Ven 0,10 ha



Herstel droge heide & duingrasland

 Naaldhoutaanplant
 Refugia (struikhei, spork, blauwe bosbes, pijpenstro, …)

 Verwijderen exoten in refugia & afzetten ondergroei

 Kaalkap, overstaanders op hoogte, verchippen kroonhout

 Plaggen, diepte!

 Herstel bufferend vermogen, maar nog veel onduidelijkheid

 Opvolgingsbeheer: begrazing + opslag verwijderen

 Naaldhout: maaien, trekken

 Loofhout: begrazing + manueel (te hoge graasdruk nefast)

 Bramen: trekken



Herstel droge heide & duingrasland

Aandachstpunt: Grootschalig kleinschalig werken
 Fauna

 Refugia, spreiding werken

 Eigen arbeidersploeg

 Ervaren aannemers (duurkoop vs goedkoop)

 Werfopvolging

Project vs reguliere beheersubsidies
 Reguliere subsidies niet kostendekkend

 Plaggen vs schapenbegrazing



Herstel droge heide & duingrasland



Herstel droge heide & duingrasland

Fauna:
 Boomleeuwerik: 0  4

 Nachtzwaluw: 0  1

 Entomofauna
 Knopsprietje: breidt zeer traag uit

 Bruine eikenpage: onduidelijk



Natuurherstel: veen & ruigte

Veen: 25 ha 29,69 ha
 Aanplanten en opslag verwijderen: 5 ha 

 Plaggen: 2,5 ha 

 Herstel microrelïef: 3 ha, met effect op 17,5 ha

Ruigte: 23 ha 33,00 ha
 Aanplanten en opslag verwijderen: 5 ha

 Verschralend maaien: 18 ha

 Zijarm aantakken: 1



Bever



Bever

S002

S003

Dam1

Dam2

Pulse Beek



Bever
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Brughoofden Kleine Beek

s002

s003

PulseBeek

4,90m 4,60m

2009: eerst vraatsporen

2010/12: burcht

2011/10: eerste dam

2012/9: tweede dam

2013/1: beaver deceiver

2014: afbraak dammen



Bever: opstuwing

4,50m TAW



Bever: opstuwing

4,60m TAW



Bever: opstuwing

4,70m TAW



Bever: opstuwing

4,80m TAW



Bever: opstuwing

Groeiseizoen 2013 4,90m TAW



Bever: opstuwing

Groeiseizoen 2013 5,00m TAW



Bever: opstuwing

5,10m TAW



Bever: opstuwing

5,20m TAW



Bever: opstuwing

5,30m TAW



Bever: opstuwing

5,40m TAW



Bever: opstuwing

5,50m TAW



Bever: opstuwing

Gevolgen:
 Overstroming (>50ha) tijdens vegetatieseizoen 2013

 Afsterven terrestrische vegetatie
 Verschuiving kleine zeggenvegetatie, dotterbloemgrasland, moerasspirearuigte naar 

grote zeggenvegetatie en rietruigte

 Toename rietgras, waterbies, …

 Kleine Beek
 Opslibbing (>40cm slib)

 Stroomregime

 Vegetatie



Bever: opstuwing

Gevolgen:
 Fauna?

 Wijziging visbestand Kleine beek

 Rivierdonderpad ↘

 Kleine modderkruiper ↘

 Moerassprinkhaan

 Moerasnachtvlinders?

 Conflict
 Doelen niet stapelbaar!

 én bever én beekherstel én overstromingsgevoelige natuur op één postzegel… 

 Conflict Europese vs Vlaamse natuurdoelen

 Boekhoudkundige aanpak



Natuurherstel: veen & ruigte

Rupsmaaier (Loglogic Softrak 120)
 Klepelmaaier (inrichtingsbeheer)

 Messenbalk + opraapsysteem (eindbeheer)



Herstel ruigte: Zomerklokje



Natuurherstel: weekendverblijven



Natuurherstel: weekendverblijven

Doel: 3 ha
 Verblijven: 10

 Vijvers: 20

Realisatie 33 ha
 Verblijven: 41

 Vijvers: 49



Natuurherstel: weekendverblijven

Problemen:
 Grondverzet: 

 Natuurlijke & antropogene vervuiling

 Gesloten grondbalans

 Vergunningen
 Niet-vergund of illegaal, maar: vergunning noodzakelijk voor herstel

 Tegengestelde of wereldvreemde adviezen, geweigerde vergunningen

 Broedseizoen

 Vervuiling
 Asbest

 Stort

 Versnipperde eigendomsstructuur
 Toegankelijkheid werfwegen





Lente 2014











Voor



Na

• veen

• ruigte

• broekbos



Voor



Na

• Zoetwatergetijde

• Stimulans voor verwerving
• Gemeentetax 2de verblijven

• Start werken



Natuurherstel: weekendverblijven



Publiek bewustzijn

Informeren breder publiek
 Open infomomenten

 Artikels ledenbladen

 Werfborden

 Pers/website

Nieuwe wandelpaden
 Wandelborden

 Wandelfolder





Take Home Message

• Durf dromen!

• Werk kleinschalig op grote schaal

• Life-project is maar één stap

• Wees creatief: “Elk nadeel heb z’n voordeel”

• De aanhouder wint



Met dank aan

•Jullie

•Betrokken vrijwilligers

•Collega’s


